Tarefas Concluídas

- Fase de Início: Em 20 de setembro de 2024, Diego Costa Silva criou a classe de usuário, repositório e iniciou o desenvolvimento de DTO e validações de campos. Essa etapa foi fundamental para estabelecer a base do projeto.
- **Desenvolvimento de Entidades**: Em 21 de setembro de 2024, Diego Costa Silva criou as entidades restantes conectadas à entidade de usuário, como Carteirinha e Plano. Além disso, implementou métodos POST para Plano e Usuario, permitindo a integração dessas entidades.
- Endpoint de Cadastro de Clínica: Em 22 de setembro de 2024, Diego Costa Silva criou o endpoint para cadastro de clínica e atualizou a Clínica para usar fetch lazy. Essa melhoria permitiu uma maior eficiência no processo de cadastro.
- Registro de Médicos e Histórico: Em 23 de setembro de 2024, Diego
 Costa Silva implementou o recurso para registrar médicos e consultar
 histórico. Essa funcionalidade foi essencial para atender às necessidades
 dos usuários.
- Ajustes no Banco de Dados: Em 24 de setembro de 2024, Diego Costa Silva atualizou a classe historico_consulta, tornando-a desnecessária, e fez ajustes no banco de dados. Essas alterações permitiram uma maior organização e eficiência no armazenamento de dados.
- Refatoração e Implementação de Endpoints: Em 1 de outubro de 2024,
 Diego Costa Silva refatorou a classe de endereço para ser unificada e implementou endpoints para usuários, médicos, clínicas e planos. Essa etapa foi crucial para garantir a integração e a funcionalidade do sistema.